
OBRA:

Local:

1º Mês 2º Mês 3º Mês

30 dias 30 dias 30 dias

1  R$                7.154,54 100,00%

2  R$              44.574,62 100,00%

3  R$              89.862,19 80,00% 20,00%

4  R$            367.881,77 20,00% 40,00% 40,00%

5  R$              12.654,77 100,00%

522.127,89R$             197.195,27R$    165.125,15R$    159.807,48R$   

522.127,89R$             R$ 197.195,27 R$ 362.320,42 R$ 522.127,89

2,07R$                     37,77% 69,39% 100,00%

Jacupiranga, 08 de dezembro de 2023

Sinalização Viária 

VALOR ACUMULADO NO PERÍODO 

PERCENTUAL ACUMULADO 

TOTAL GERAL COM BDI 

Cronograma Físico Financeiro

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Drenagem

Pavimentação 

Item Descrição Subtotal

GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

Pavimentação e Obras Complementares  na Rua Jaçanã - Trecho 2

Trecho da Rua Jaçana

Proponente: Município de Jacupiranga


