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FINAL : 180 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DA O.S

BOLETIM - CDHU - N°189
1 2 3

ITEM SERVIÇOS (  REFORMA QUADRA VILA ELIAS ) 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês TOTAL
1. PLACA DA OBRA 2.042,60R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      2.042,60R$                                         

2. FECHAMENTO DE QUADRA 7.791,00R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      7.791,00R$                                         

3. CONSTRUÇÃO -R$                          23.129,63R$                -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      23.129,63R$                                       

4. ELÉTRICA -R$                          26.234,73R$                -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      26.234,73R$                                       

5. -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      -R$                                                  

6. -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      -R$                                                  

7. -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      -R$                                                  

8. -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      -R$                                                  

9. -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      -R$                                                  

10. -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      -R$                                                  

11. -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      -R$                                                  

12 -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      -R$                                                  

13 -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             -R$                      -R$                                                  

9.833,60R$             23.129,63R$           -R$                     -R$                     -R$                        -R$                  59.197,96R$                               

JORGE FRANZ AMARILLA TERRA

T O T A L 

ENGENHEIRO CIVIL

 CREA SP :  50635552725

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
INICIO : 05 DIAS APÓS A ASSINATURA DA O.S
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A7D4-76FA-211F-8F2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

AMAURI MAIA ROCHA (CPF 384.XXX.XXX-82) em 30/04/2024 08:56:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JORGE FRANZ AMARILLA TERRA (CPF 559.XXX.XXX-20) em 30/04/2024 15:52:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/A7D4-76FA-211F-8F2A


