



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: Pavimentação e Obras Complementares na Rua Jaçanã - Trecho 2
Local: Trecho da Rua Jaçana
Proponente: Município de Jacupiranga

Item	Descrição	Subtotal	1º Mês	2º Mês	3º Mês
			30 dias	30 dias	30 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.154,54	100,00%		
2	GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS	R\$ 44.574,62	100,00%		
3	Drenagem	R\$ 89.862,19	80,00%	20,00%	
4	Pavimentação	R\$ 367.881,77	20,00%	40,00%	40,00%
5	Sinalização Viária	R\$ 12.654,77			100,00%
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 522.127,89	R\$ 197.195,27	R\$ 165.125,15	R\$ 159.807,48
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO		R\$ 522.127,89	R\$ 197.195,27	R\$ 362.320,42	R\$ 522.127,89
PERCENTUAL ACUMULADO			37,77%	69,39%	100,00%

Jacupiranga, 08 de dezembro de 2023