



# Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400

Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

## Cronograma Físico Financeiro

**OBRA: Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Bom Pastor - Trecho 2**

**Local: Rua Bom Pastor - Jd Brasília**

**Proponente: Município de Jacupiranga**

Item	Descrição	Subtotal	1º Mês	2º Mês
			30 dias	30 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.640,62	100,00%	
2	DRENAGEM	R\$ 73.561,09	100,00%	
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 87.416,62	25,00%	75,00%
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$ 167.618,33</b>	<b>R\$ 102.055,87</b>	<b>R\$ 65.562,46</b>
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO		<b>R\$ 167.618,33</b>	R\$ 102.055,87	R\$ 167.618,33
PERCENTUAL ACUMULADO			60,89%	100,00%

Jacupiranga, 07 de novembro de 2023

Marcelo Vitor Domingues  
Cordeiro  
Engenheiro Civil -  
Prefeitura Municipal de  
Jacupiranga  
CREA: 5069289734

Amauri Maia Rocha  
Engenheiro Ambiental e Sanitarista -  
Secretario Interinode Planejamento Urbano e Fiscalização de obras  
Prefeitura Municipal de Jacupiranga  
CREA:5069044499





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A93D-5383-812F-2B68

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMAURI MAIA ROCHA (CPF 384.XXX.XXX-82) em 10/11/2023 15:29:39 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/A93D-5383-812F-2B68>