

Prefeitura Municipal de Jacupiranga

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



PLANILHA DE ORÇAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONTRATOS		PRAZO PROPOSTO												DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias após a data da assinatura da O.S. FINAL: 365 dias a partir da data da assinatura da O.S.												junho-23	
ITEM	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	TOTAL	
SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias		
1. CUSTOS DIRETOS															
	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	R\$	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	181.766,36
TOTAL	R\$	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	15.147,20	181.766,36

AMAURI MAIA ROCHA

CREA 306904499

Secretário Interino Municipal de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 868D-95BC-C75D-8B2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AMAURI MAIA ROCHA (CPF 384.XXX.XXX-82) em 03/07/2023 08:53:13 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/868D-95BC-C75D-8B2A>