



# Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400  
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

Obra: Construção de Ponte no Bairro Agua Parada - Ponte 1

Local: Estrada do Bairro Agua Parada - Travessia 1

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	SUBTOTAL	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	total
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.995,99	71,00%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	100,00%
			R\$ 14.907,79	R\$ 1.217,64	R\$ 1.217,64	R\$ 1.217,64	R\$ 1.217,64	R\$ 1.217,64	R\$ 20.995,99
2.	RETIRADA DE PONTE EXISTENTE	R\$ 16.501,20	20,00%	80,00%					100,00%
			R\$ 3.300,24	R\$ 13.200,96					R\$ 16.501,20
3.	TERRAPLANAGEM	R\$ 22.434,03		100,00%					100,00%
				R\$ 22.434,03					R\$ 22.434,03
4.	GALERIA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 124.105,54			50,00%	50,00%			100,00%
					R\$ 62.052,77	R\$ 62.052,77			R\$ 124.105,54
5.	CABEÇEIRAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 45.781,73					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 22.890,86	R\$ 22.890,87	R\$ 45.781,73
6.	PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 34.720,07						100,00%	100,00%
								R\$ 34.720,07	R\$ 34.720,07
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 264.538,56</b>							<b>R\$ 264.538,56</b>
	Período		R\$ 18.208,03	R\$ 36.852,63	R\$ 63.270,41	R\$ 63.270,41	R\$ 24.108,50	R\$ 58.828,58	
	Acumulado		R\$ 18.208,03	R\$ 55.060,66	R\$ 118.331,07	R\$ 181.601,48	R\$ 205.709,98	R\$ 264.538,56	





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 82E0-C4A6-8F30-9795

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMAURI MAIA ROCHA (CPF 384.XXX.XXX-82) em 23/08/2024 14:51:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/82E0-C4A6-8F30-9795>