



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA**

**MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA**

**FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**

**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04**

**RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP**

**CEP 11940 - 000**

**TEL: (13) 3864 - 2446**

**E-MAIL: [apaedejacupiranga@bol.com.br](mailto:apaedejacupiranga@bol.com.br)**

**SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>**

## PLANO DE TRABALHO

# 2.024





**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA**

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

FUNDAÇÃO: 12/07/1.999

CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04

RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP

CEP 11940 - 000

TEL: (13) 3864 - 2446

E-MAIL: [apaedejacupiranga@bol.com.br](mailto:apaedejacupiranga@bol.com.br)

SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>

**PLANO DE TRABALHO 2.024 – PROJETO “Quadra Coberta da APAE”**

**1) - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/EXECUTOR:**

Instituição Proponente: **A.P.A.E. de Jacupiranga**

CNPJ: **03.347.264/0001 - 04**

Endereço: **Rua Miguel Archanjo de Camargo, 39 – Vila Elias;**

Cidade: **Jacupiranga**

UF: **SP**

CEP: **11940-000**

DDD/FONE:  
**(13) 3864 2446**

Endereço Eletrônico: **apaedejacupiranga@bol.com.br**

Conta Corrente:

**23.418 - 4**

Banco:

**BANCO DO BRASIL**

Agência:

**2193 – 8**

Praça de Pagto

**Jacupiranga**

**2) - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE:**

Nome do Responsável Legal: **Marcio Nunes de Oliveira**

CPF:

Carteira de Identidade / Órgão Expedidor:

Qualificação Completa (nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão):

E-mail: [apaedejacupiranga@bol.com.br](mailto:apaedejacupiranga@bol.com.br)

Período de mandato: **2.022 a 2.024**

**3) - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:**

Projeto (título): **Quadra Coberta da Entidade**

Área de atuação: (  ) **Gestão / Infraestrutura**

Período de Execução - Início: **23/04/2.024**

Término: **31/12/2.024**



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA**

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

**FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**

**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04**

**RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP**

**CEP 11940 - 000**

**TEL: (13) 3864 - 2446**

**E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br**

**SITE: http: www.apaejacupiranga.org.br**

**4) - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:**

Nome do responsável pelo plano: **Clayton Aurélio Ferreira**

E-mail:

Telefone:

**5) - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:**

O objeto apresentado tem como finalidade a continuidade na construção da quadra coberta da entidade conforme apresentado em planilhas e orçamentos a este processo.

**6) - OBJETIVOS:**

**a) Objetivo Geral:**

Construção da quadra coberta ``continuação``.

**b) Objetivos Específicos:**

Serão realizados serviços instalação de caixilho, andaime, alvenaria, piso ( interno e externo ), pintura e elétrica / iluminação.

**7) - META DE ATENDIMENTO:**

Com a construção da quadra coberta, a entidade contará com um espaço multiuso para suas atividades diárias, atendendo cerca de 50 usuários diariamente.

**8) - PÚBLICO ALVO:**

Pessoas com deficiência e seus familiares.

**9) - METODOLOGIA – ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO:**

| META | ESPECIFICAÇÃO                            | INDICADOR FÍSICO |        | DURAÇÃO  |          |
|------|--|------------------|--------|----------|----------|
|      |  | UNIDADE          | QUANT. | ÍNICIO   | TÉRMINO  |
| 01   | Construção de quadra coberta – 2ª etapa; | 01               | 01     | 23/04/24 | 31/12/24 |



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA**

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

**FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**

**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04**

**RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP**

**CEP 11940 - 000**

**TEL: (13) 3864 - 2446**

**E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br**

**SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>**

### 10) - SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

O sistema de avaliação do projeto será através de consultas diárias no canteiro de obras, em conjunto com o responsável da empresa contratada, observando os serviços realizados.

### 11) - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - (R\$) – PREVISÃO:

11.1 – Repasse: Serviço de construção com fornecimento de materiais; R\$ 150.000,00

11.2 – Contra Partida: Serviço de construção com fornecimento de materiais; R\$ 299,57

Total do Orçamento: R\$ 134.196,05

BDI (12%) R\$ 16.103,52

**Total do Orçamento R\$ 150.299,57**

### 12) – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

|   | Valores R\$           | Mês/Ano Referencia |
|---|-----------------------|--------------------|
| Contra Partida da Entidade                    | R\$ 299,57            | Abril / 2.024      |
| Repasse – Prefeitura Municipal de Jacupiranga | R\$ 150.000,00        | Abril / 2.024      |
| <b>Total R\$</b>                              | <b>R\$ 150.299,57</b> | Abril / 2.024      |



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA**

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

**FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**

**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04**

**RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP**

**CEP 11940 - 000**

**TEL: (13) 3864 - 2446**

**E-MAIL: apaedejacupiranga@bol.com.br**

**SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>**

### 13) - RESULTADO:

| <b>Indicador</b>   | <b>Meta</b>  | <b>Formas de monitoramento</b>   |
|--|--|--|
| Os indicadores que seguiremos para avaliar todo o processo do projeto serão:<br>Orçamento, baseados na melhor proposta e na empresa inidônea;<br>- Segurança durante a realização dos serviços;<br>Qualidade tanto da mão de obra como dos materiais utilizados;<br>Cronograma, acompanhamento desde o inicio ate o termino da obra; | Desejamos alcançar com este projeto a construção da quadra coberta, proporcionado um espaço multiuso para os nossos usuários e familiares estarem realizando atividades de lazer, eventos, palestras, etc. | Monitoraremos diariamente o andamento da obra, conforme cronogramas de execução. |

### 14) - SUSTENTABILIDADE:

O conceito de **sustentabilidade** na construção civil é garantir que antes, durante e após as construções, sejam feitas ações que reduzam os impactos ambientais, potencializem a viabilidade econômica e proporcionem uma boa qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. Com este conceito nos da APAE de Jacupiranga, procuraremos adequar a realização do projeto com todos os cuidados para que não venha se repetir os erros cometidos anteriormente. Desde um bom planejamento, escolha de uma empresa conceituada e utilização de materiais com qualidades.

### 15) - DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro ter total ciência de que os recursos liberados para a execução do projeto aqui descrito devem ser direcionados tão somente para as finalidades previstas. O direcionamento para meio diverso, estará sujeito a pena de devolução dos valores, com juros e correção monetária.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JACUPIRANGA**

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JACUPIRANGA

**FUNDAÇÃO: 12/07/1.999**

**CNPJ Nº 03.347.264/0001 - 04**

**RUA: MIGUEL ARCHANJO DE CAMARGO, 39 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP**

**CEP 11940 - 000**

**TEL: (13) 3864 - 2446**

**E-MAIL: [apaedejacupiranga@bol.com.br](mailto:apaedejacupiranga@bol.com.br)**

**SITE: <http://www.apaejacupiranga.org.br>**

Jacupiranga, 23 de abril de 2024

  
\_\_\_\_\_  
Márcio Nunes de Oliveira  
Presidente

**16) - APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE:**

**Aprovado**

\_\_\_\_\_  
**Local e Data**

\_\_\_\_\_  
**Concedente**