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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2014

	[bookmark: _GoBack]1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA E A EMPRESA DRA CONSULT ENGENHARIA EIRELI., CUJO OBJETO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA À ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM COMO FERRAMENTA PARA O CORRETO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA, RESULTANTE DA CARTA CONVITE Nº 005/2014, PROCESSO Nº 047/2014.




Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, celebram entre si a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, através da SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Hilda Mohring Macedo, nº 777 – Vila Elias – nesta cidade de Jacupiranga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.582.185/0001-90, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO, brasileiro, natural de Pariquera-Açu, casado, engenheiro, portador do RG. Nº 8.862.964/SSP/SP, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº 034.402.478-48, residente e domiciliado Rua Carnaúba, nº 126, Jardim Botujuru, nesta cidade e Comarca de Jacupiranga/SP, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa DRA CONSULT ENGENHARIA EIRELI pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Treze de Maio, nº 68, Sala 11, Centro, CEP: 06.502-150 na cidade de Santana de Parnaíba/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 01.048.445/0001-04; neste ato representada por seu Procurador  o Srº. MAX KOO TAKAHASHI, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, portador do RG. Nº 29.897.026-0-SSP/SP, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº 287.054.808-76; doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO, pelas cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente termo, a formalização da prorrogação dos prazos de: execução e vigência do contrato supra mencionado, pelo período de mais 60 (sessenta) dias, contados do seu vencimento, atendendo a solicitação do Departamento de Obras e Serviços Municipais que acatou o pedido e justificativa apresentados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
2.1 Ficam prorrogados os prazos de: execução e vigência do contrato supra mencionado pelo período de mais 60 (sessenta) dias, contados do seu vencimento, inseridos no seguinte período: de 17/12/2014 a 16/02/2015, com fundamento no subitem 8.1 da cláusula oitava do contato supra, bem como no inciso II do § 1º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, do qual o presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar.



E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes: CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, em 16 de dezembro de 2014.




________________________________	____________________________________________
JOSÉ CÂNDIDO DE MACEDO FILHO		DRA CONSULT ENGENHARIA EIRELI.
Prefeito Municipal	MAX KOO TAKAHASHI - Procurador
Pela CONTRATANTE	Pela CONTRATADA


TESTEMUNHAS:

______________________________		_____________________________________
Vanéia Pereira Máximo Santos		Denis da Silva Pinto
RG 24.327.658-8 SSP/SP	                    RG 48.234.380-1 SSP/SP
CPF 097.862.448-21	                    CPF 373.227.228-17


VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA



ELSON KLEBER CARRAVIERI
Advogado – OAB/SP. 156.582
Chefe da Seção do Departamento Jurídico
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