[image: ]2º Termo Aditivo  Contrato 031/2014- Tomada de Preços Nº 002/2014 - Folha nº 1


2º TERMO ADITIVO  AO CONTRATO Nº 031/2014

	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA E A EMPRESA CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP., CUJO OBJETO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DA BANDA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, ATRAVÉS DE REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014, PROCESSO Nº 016/2014.




Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, celebram entre si a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, através da SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Hilda Mohring Macedo, nº 777 – Vila Elias – nesta cidade de Jacupiranga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.582.185/0001-90, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO, brasileiro, natural de Pariquera-Açu, casado, engenheiro, portador do RG. Nº 8.862.964/SSP/SP, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº 034.402.478-48, residente e domiciliado Rua Carnaúba, nº 126, Jardim Botujuru, nesta cidade e Comarca de Jacupiranga/SP, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP. com sede à Rua Adhemar de Barros, nº 189, Jardim São Carlos, Pariquera-Açu/SP, inscrita noCNPJ/MF sob o nº 14.934.840/0001-36, Insc. Estadual nº 510.009.120.112, Insc. Municipal nº 4.346, neste ato representada, por seu Sócio-Diretor o Sr. CELSO SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 13.198.035-X, CPF/MF nº 010.437.328.-88, residente e domiciliado à Av. José Dias Batista, nº 82, Jardim Terra Nova, Barra do Turvo /SP;doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO, pelas cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente termo, a formalização da prorrogação dos prazos de: execução e vigência do contrato supra mencionado, pelo período de mais 60 (sessenta) dias, contados do seu vencimento, atendendo a solicitação do Departamento de Obras e Serviços Municipais que acatou o pedido e justificativa apresentados pela CONTRATADA que, em suma, fundamenta seu pedido de extensão dos prazos em função de atrasos na entrega da cobertura em policarbonato e adequações no projeto o que acarretará maior prazo na sua execução.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
2.1 Ficam prorrogados os prazos de: execução e vigência do contrato supra mencionado pelo período de mais 60 (sessenta) dias,contados do seu vencimento, inseridos no seguinte período: de 07/12/2014 a 04/02/2015, com fundamento no subitem 7.1 da cláusula sétima do contato supra, bem como no inciso II do § 1º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, do qual o presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar.



E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes: CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, em 05 de dezembro de 2014.




________________________________	____________________________________________
JOSÉ CÂNDIDO MACEDO FILHO		CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.
Prefeito Municipal	CELSO SILVA - Sócio- Diretor
Pela CONTRATANTE	Pela CONTRATADA


TESTEMUNHAS:

______________________________		_____________________________________
Vaneia Pereira Máximo Santos		Denis da Silva Pinto
RG 24.327.658-8 SSP/SP	                    RG 48.234.380-1 SSP/SP
CPF 097.862.488-21	                    CPF 373.227.228-17


VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA



ELSON KLEBER CARRAVIERI
Advogado – OAB/SP. 156.582
Chefe da Seção do Departamento Jurídico














T E R M O     D E    N O T I F I C A Ç Ã O

[bookmark: _GoBack]TOMADA DE PREÇOS  Nº 002/2014 – PROCESSO Nº 016/2014
CONTRATO Nº 031/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
CONTRATADA: CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.
OBJETO: Execução de obras de reforma e ampliação do prédio que abriga as dependências da Banda Municipal, com o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra.
Data da assinatura: 20 de maio de 2014.


À empresa:
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP
Rua Adhemar de Barros, nº 189, Jardim São Carlos, Pariquera-Açu/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.934.840/0001-36.
Representante Legal: Srº. CELSO SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 13.198.035-X, CPF/MF nº 010.437.328.-88

Prezado Senhor,

Considerando o disposto na Cláusula Décima Segunda – Da Garantia - do Contrato Nº031/2014, onde se estabelece que a CONTRATADA deve apresentar nos termos do artigo 56, § 1º § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, comprovante de prestação garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, fica oficialmente NOTIFICADA, pelo recebimento do presente instrumento, a empresa CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, para no prazo máximo de 02 dias corridos a contar do recebimento deste, apresentar a prorrogação de prazo da referida Garantia, sob pena de sofrer as penalidades e sanções previstas na Lei 8666/93 e cláusulas constantes no edital, bem como as constantes na Cláusula Décima – Penalidade e Sanções - preditas no Contrato supra citado.
Sem mais para o momento, 
Atenciosamente.





_________________________________
VANÉIA PEREIRA MÁXIMO SANTOS
Chefe da Seção de Licitações
Prefeitura Municipal de Jacupiranga
Jacupiranga, 05 de dezembro de 2014




CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
T E R M O    D E    C I Ê N C I A    E    D E    N O T I F I C A Ç Ã O

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
Advogados: ELSON KLEBER CARRAVIERI - Advogado – OAB/SP Nº 156.582
Contratada: CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.
Advogados:
Contrato n°: 031/2014 – Data da Assinatura: 20/05/2014
2º TERMO ADITIVO –  Data da Assinatura: 05/12/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DA BANDA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, ATRAVÉS DE REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.


Jacupiranga, 05 de dezembro de 2.014.



___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
José Cândido Macedo Filho - Prefeito Municipal
Pela Contratante




__________________________________________
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 
Celso Silva – Sócio Diretor
Pela Contratada
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