
Serviços Descrição VALOR Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

100,00%

R$ 98.480,52

90,00% 10,00%

R$ 84.530,29 R$ 9.392,25

90,00% 10,00%

R$ 20.033,23 R$ 2.225,91

90,00% 10,00%

R$ 9.939,28 R$ 1.104,36

20,00% 40,00% 40,00%

R$ 8.498,11 R$ 16.996,22 R$ 16.996,22

100,00%

R$ 32.231,40

5,00% 30,00% 40,00% 25,00%

R$ 3.543,50 R$ 21.261,02 R$ 28.348,03 R$ 17.717,52

20,00% 40,00% 40,00%

R$ 4.903,26 R$ 9.806,53 R$ 9.806,53

100,00%

R$ 6.301,01

30,00% 40,00% 30,00%

R$ 11.528,01 R$ 15.370,68 R$ 11.528,01

60,00% 40,00%

R$ 31.399,39 R$ 20.932,92

40,00% 60,00%

R$ 3.713,27 R$ 5.569,91

40,00% 60,00%

R$ 5.245,39 R$ 7.868,08

40,00% 60,00%

R$ 2.482,34 R$ 3.723,50

R$ 521.476,68 R$ 102.024,02 R$ 84.530,29 R$ 92.857,18 R$ 94.308,08 R$ 92.264,86 R$ 55.492,25

13 PINTURA R$ 13.113,47

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.205,84

11 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS R$ 52.332,31

12 VIDROS R$ 9.283,18

9
IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE 

DILATACAO
R$ 6.301,01

10 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE R$ 38.426,70

VALOR TOTAL 

Prefeitura do Município de Jacupiranga 

Local: Avenida 23 de junho nº 175 - Vila Elias 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Data: 13/07/2023Obra : Ampliação Creche Padrão FDE - 2 salas + sanitário

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

R$ 98.480,52

R$ 93.922,54

R$ 22.259,14

R$ 11.043,64

R$ 42.490,54

R$ 32.231,40

R$ 70.870,07

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 24.516,32

1 INFRA ESTRUTURA 

2 SUPER ESTRUTURA 

3
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS 

DIVISÓRIOS

4
ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS

5
ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS

6 COBERTURA 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: D4B0-00C3-E7D1-AAF5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RITA MARISA CASTRO BECHER RODRIGUES (CPF 836.XXX.XXX-91) em 06/12/2023 17:28:12

(GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/D4B0-00C3-E7D1-AAF5


